

Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo č. 1804/1
uzavřené mezi smluvními stranami dne 22. 6. 2018

Smluvní strany:

1. Objednatel: **Obec Herink**

Se sídlem: Do Višňovky 28, 251 01 Herink
IČO: 00640140
DIČ:
Zastoupena: Karel Zeman, starosta obce Herink
(dále jen objednatel)

2. Zhotovitel: **Atelier Sukdolák, s.r.o.**

Sídlo firmy: Fibichova 55, 261 01 Příbram
Kontaktní adresa: ATELIER SUKDOLÁK, Fibichova 55, 261 01 Příbram
Zastoupený: Ing. Petr Sukdolák
IČO:06459153
DIČ:CZ06459153
Banka a číslo účtu: Fio banka, č.ú. 2001301955/2010
(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany se na základě konzultací a dodatečných požadavků na technologické a doplňující vybavení stavby "**Novostavba mateřské školy v Herinku**" dohodly v souladu s ust. čl. II. bod 6. a čl. VIII. na tomto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo (č.1804/1) z 22.6.2018 takto:

1. V čl. II. **Předmět díla** se v odstavci 1. doplňují písmena i) až n) s tímto textem:

- i) Větrání pomocí rekuperace
- j) Chlazení prostorů tříd
- k) Návrh konstrukcí pro nástavbu v případě výhledového rozhodnutí
- l) Využití dešťové vody na splachování WC
- m) Návrh alternativních zdrojů energie (tepelné čerpadlo)
- n) Návrh opěrné stěny u sousedního pozemku

2. V čl. II. **Předmět díla** se v odstavci 2 písm. b) doplňuje text:

Součástí dokumentace bude rovněž zpracování položkového rozpočtu.

3. V čl. V. **Cena předmětu díla** je doplněn odst. 1.:


II.fáze – vícepráce dle odst. 1. písm. i) až n) včetně položkového rozpočtu
Kč 44.000,-

IV.fáze – vícepráce dle odst. 1. písm. i) až n) Kč 54.000,-

Vícepráce celkem bez DPH	Kč 98.000,- (slovy: devadesátosmtisíc)
DPH 21%	Kč 20.580,-
Celkem vč. DPH	Kč 118.580,-

4. Ustanovení smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem č. 1 dotčena, zůstávají v platnosti.
5. Tento Dodatek. č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.
6. Tento Dodatek. č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis.

V Herinku dne 12.1. 2014



.....
za objednatele Karel Zeman-starosta

V Příbrami dne 16.1. 2013



.....
za dodavatele Ing. Petr Sukdolák-jednatel