Příloha č. 4.4

Platební harmonogram

Dílo: Zvýšení bezpečnosti pěší dopravy podél silnic III/00317, III/00318 a III/00319 Herink

Zhotovitel: AMAR INSTALACE s. r. o., Ondřejovská 343, 251 64 Struhařov, IČO 271 20 392

Objednatel: Obec Herink, Do Višňovky 28, 251 01 Herink, IČO 006 40 140

	září 2024																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
SO 101 Chodník km 0,000-0,302, silnice III/00317																														1 113 834,41 Kč
SO 102 Chodník km 0,309-0,518, silnice III/00317																														362 441,37 Kč
SO 103 Místo pro přecházení, silnice III/00318																														0,00 Kč
SO 104 Chodník km 0,000-0,433, silnice III/00319																														1 373 739,38 Kč
SO 401 Veřejné osvětlení, silnice III/00317																														0,00 Kč
SO 402 Veřejné osvětlení, silnice III/00319																														0,00 Kč
VRN																														180 000,00 Kč
K FAKTURACI																														3 030 015,16 Kč

	říjen 2024																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
SO 101 Chodník km 0,000-0,302, silnice III/00317																															864 524,10 Kč
SO 102 Chodník km 0,309-0,518, silnice III/00317																															367 076,94 Kč
SO 103 Místo pro přecházení, silnice III/00318																															26 541,53 Kč
SO 104 Chodník km 0,000-0,433, silnice III/00319																															931 385,78 Kč
SO 401 Veřejné osvětlení, silnice III/00317																															967 278,64 Kč
SO 402 Veřejné osvětlení, silnice III/00319																															1 105 266,59 Kč
VRN																															0,00 Kč
K FAKTURACI																															4 262 073,58 Kč

	listopad 2024																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
SO 101 Chodník km 0,000-0,302, silnice III/00317																														684 387,21 Kč
SO 102 Chodník km 0,309-0,518, silnice III/00317																														247 516,95 Kč
SO 103 Místo pro přecházení, silnice III/00318																														18 894,00 Kč
SO 104 Chodník km 0,000-0,433, silnice III/00319																														902 881,15 Kč
SO 401 Veřejné osvětlení, silnice III/00317																														0,00 Kč
SO 402 Veřejné osvětlení, silnice III/00319																														0,00 Kč
Předání dokončeného díla																														210 000,00 Kč
K FAKTURACI																														2 063 679,31 Kč

AMAR INSTALACE s.r.o.
Ondřejovská 343, 251 64 Struhařov
IČ: 27120392, DIČ: CZ27120392

p. OLDŘICH MAREK
14. 8. 2024

Ing. KAREL ZEMAN

Digitálně podepsal Ing. KAREL ZEMAN
Datum: 2024.10.08 12:54:41 +02'00'

Elektronicky pode
Oldřich Marek
AMAR INSTALAC
14:48 30.09.2024
RSA/2048