

DODATEK č.1 KE SMLouvĚ O DÍLO ZE DNE 6.7.2023

Uzavřená dle ustanovení §2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Mezi

Obec Herink

Se sídlem: Do Višňovky 28, 251 01 Herink
IČ: 00640140
Zastoupen: Ing. Karlem Zemanem, starostou
Bankovní spojení: Komerční Banka a.s.
Číslo účtu: 18625201/0100

(dále jen „objednatel“)

A

SPORTOVNÍ ÍN, S.R.O.

Se sídlem: Mostní 5552, 760 01 Zlín
IČ: 25560190
DIČ: CZ25560191
Zapsaný v: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 32897
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 35-1597080297/0100
Zastoupen: Marek Bainer, jednatel společnosti
Email: marek@spzlin.cz

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně také jen jako „smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 86/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo ze dne 6.7..2023 na dílo :
„Pumptrack Herink“

(dále jen dodatek č. 1)

Na základě dohody smluvních stran se mění následující body smlouvy o dílo:

III.

Termín provádění díla

Termín předání víceprací se stanovuje na 15.11.2023

IV.

Cena díla

1. Cena za dílo se upravuje o objednatelům požadované vícepráce (viz příloha č. 1 – položkový rozpočet - změnový list č.1)

Cena za dílo dle Smlouvy o dílo bez DPH: 3,267.471,30,- Kč
+vícepráce spočívající v provedení obrubníků 171.600,-Kč bez DPH.

Celková smluvní cena dle SOD a dodatku č. 1 bez DPH je **3.,439.071,30,-Kč**

Celková cena vč. DPH je 4,161.276,20,- Kč slovy

Čtyři miliony stošedesátjeden tisíc dvěstěsedmdesátšest korun a dvacet haléřů

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněny.

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 1 vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu smluvních stran.
2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou.

V Herinku dne *30. 10. 2023*



Za objednatele
Ing. Karel Zeman
starosta

Ve Zlíně dne 24.10.2023



Za zhotovitele
Marek Bainer
jednatel

příloha : Změnový list ZL 01

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2023-ZL 01 Změnový list - Pumptrack Herink

Objekt: 08 SO Pumptrack Herink

Rozpočet: 01 ZL 01 - VCP Obrubníky

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

SPORTOVNÍ POOLAHY ZLÍN, s.r.o.

IČO: 25560191

Mosťní 5552

DIČ:

76001

Zlín

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			171 600,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			171 600,00


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		171 600,00 CZK
Základní DPH	21 %		36 036,00 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK

Cena celkem s DPH

207 636,00 CZK

v PRAZE dne 30.10.2023


 Za zhotovitele


 Za objednatele

Popis stavby: 2023-pom - Pomocné stavby
Popis objektu: 08 - SO Pumptrack Herink
Popis rozpočtu: 01 - ZL 01 - VCP Obrubníky

