

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo ze dne 7. 8. 2018
uzavřené podle Zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku

1. Smluvní strany

1.1. Zhotovitel: GREEN PROJECT s.r.o.
se sídlem: Dobřejovická 194, 252 43 Průhonice
IČ: 271 95 783
DIČ: DZ27195783
zastoupen: Lukášem Novotným, jednatelem

1.2. Objednatel: Obec Herink
se sídlem: Do Višňovky 28, 251 01 Herink
IČ: 00 64 01 40
zastoupeno: starostou obce Karlem Zemanem


2. Předmět dodatku

- 2.1. Smluvní strany spolu uzavřely dne 7. 8. 2018, podle příslušných ustanovení občanského zákoníku, smlouvu o dílo, jejímž předmětem je realizace veřejné zakázky na zhotovení stavby s názvem „Náves obce Herink“ (dále jen „dílo“)
- 2.2. Smluvní strany se dohodly na změně termínu plnění smlouvy.
Ustanovení smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 v čl. 4 Termíny plnění se mění takto:
Původní znění
čl. 4.2. Dokončení stavby nejpozději do 30. 4. 2019
se mění a nahrazuje se zněním
čl. 4.2. Dokončení stavby nejpozději do 15. 5. 2019
- 2.3. Důvodem pro změnu termínu jsou nepříznivé klimatické podmínky.
- 2.4. Ostatní ujednání předmětné smlouvy o dílo ze dne 7. 8. 2018 ve znění předchozích dodatků tímto dodatkem nedotčena zůstávají v platnosti.
- 2.5. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží jedno vyhotovení.
- 2.6. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku a že s obsahem dodatku souhlasí, dodatek odpovídá projevu jejich svobodné vůle a byl odsouhlasen statutárním orgánem obou smluvních stran.

V Herinku, dne 13.3. 2019



Karel Zeman
za objednatele



Lukáš Novotný, jednatel
za zhotovitele

GREEN PROJECT
Průhonice 42 252 43 Průhonice
IČ: 271 95 783
DIČ: DZ27195783
Základní údaje zprávy
13.3.2019